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1. INTRODUCERE

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.
În cadrul acestei proceduri, Primaria Sector 2 îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.
0. Denumirea investitiei:
Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al municipiului București
0.1. Obiectul ACORDULUI CADRU : achizitie de lucrari 
Modul de atribuire: LICITATIE DESCHISA, 4 loturi
0.2. Durata de realizare a obiectivului si garantia.
Durata Acordului Cadru este de 4 ani, de la semnarea acordului cadru de către toate părțile semnatare.
Termenul de executie este estimate la maxim 6 luni/pe fiecare bloc în parte, calculat de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor emis de către achizitor, și comunicat executantului, și până la data emiterii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Lucrările vor fi executate concomitent/simultan pe toate blocurile care se regăsesc într-un contract subsecvent.
Autoritatea contractantă estimează că pe perioada acordului cadru, de 4 ani, va încheia un număr maxim de 4 de contracte subsecvente/lot/an. In cadrul ofertei se va lua in calcul alocarea de resurse materiale, umane și financiare necesare executiei lucrarilor.
Garantia lucrarilor este de minim 36 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

CONȚINUTUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI
Prezentul Caiet de sarcini include:
a. CS ARHITECTURA
b. CS I. ELECTRICE
c. CS I. GAZE
d. CS I. SANITARE
e. CS I. TERMICE
f. Formular PT
g. Metodologie privind aplicarea factorilor de evaluare
h. Cantitati Lot 1
i. Cantitati Lot 2
j. Cantitati Lot 3
k. Cantitati Lot 4




CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRĂRI
Necesitate si oportunitate: Realizarea lucrarilor de reabilitare termica are drept scop cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor, in conditiile asigurarii mentinerii climatului termic interior precum ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor. Reducerea consumului de energie pentru incalzirea blocurilor de locuinte are ca efecte reducerea costurilor de intretinere cu incalzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor. Aceste masuri sunt in concordanta cu obligatiile Romaniei privind Directiva 2006/32/CE a Parlmentului European si a Consiliului privind eficienta energetica la utilizatorii finali precum si a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a cladirilor.
Clădirile sunt răspunzătoare pentru aprox. 40% din consumul de energie și 36% din emisiile de CO2. Astăzi, cca. 35% din clădirile din UE au peste 50 de ani vechime și aproape 75% din stocul de clădiri este ineficient energetic. În UE rata de renovare este 0,4-1,2% anual (funcție de țară). De aceea o renovare susținută a clădirilor poate conduce la importante economii de energie de 5-6% ANUAL din consumul total. Există de asemenea un potențial de reducere a emisiilor de CO2 din utilizarea clădirilor, de cca 5%.

Coduri CPV aplicabile:
45321000-3 Lucrari de izolare termica (Rev.2) 
45443000-4 Lucrari de fatade (Rev.2)
45421100-5 Instalare de usi, de ferestre side elemente conexe (Rev.2) 
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
453 - Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
 45261310-0 Lucrari de hidroizolare (Rev.2) 
45262900-0 Lucrari pentru balcoane (Rev.2)

0. Informații despre autoritatea contractantă
Autoritatea contractanta: Primaria Sector 2
Surse de finantare: surse proprii si surse atrase
NOTĂ: ÎN CAZUL ÎN CARE ANUMITE OBIECTIVE/BLOCURI VOR FACE OBIECTUL UNOR CONTRACTE DE FINANŢARE, LUCRĂRILE CE FAC OBIECTUL PREZENTULUI ACORD- CADRU PENTRU OBIECTIVELE ÎN CAUZĂ VOR FI REALIZATE ÎN BAZA CONTRACTELOR ATRIBUITE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ (CU FINANŢARE EUROPEANĂ).

Precizări referitoare la respectarea aplicării principiului DNSH  si Imunizarea la Schimbările Climatice:
Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”), conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel:
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;
5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Precizări referitoare la respectarea aplicării principiilor cu privire la Imunizarea la Schimbările Climatice:
Orientările tehnice adoptate stabilesc principii și practici comune pentru identificarea, clasificarea și gestionarea riscurilor climatice fizice în cursul planificării, dezvoltării, executării și monitorizării proiectelor și programelor de infrastructură. 
- Clădirile să fie izolate termic eficient, fiind astfel redusă nevoia de utilizare a aparatelor de răcire a aerului
- Utilizarea unor materiale de construcție, inclusiv culoarea acestora, astfel încât să se diminueze cantitatea de energie absorbită de acestea
- Îmbunătățirea sistemelor de aerisire și climatizare 
- Utilizare eficientă a apei
- Utilizarea unor materiale de construcție tratate anti-incendiu
Executantul are obligația executării lucrărilor cu respectarea principiilor cu privire la DNSH si Imunizarea la Schimbările Climatice, respectand urmatoarele obiective de mediu:
· Atenuarea schimbărilor climatice
· Adaptarea la schimbările climatice
· Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor
· Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol 
· Protecția și restaurarea biodiversității  și a ecosistemelor



0. Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă
Obiectivul  proiectului este cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari. Beneficiarii directi ai proiectelor sunt cetatenii din sectorul 2 al municipiului Bucuresti.
Investita isi propune urmatoarele obiective specifice:
•	reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea apartamentelor;
•	reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire;
•	imbunatatirea conditiilor de confort interior;
•	diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie in conformitate cu Strategia Europa 2020;
•	cresterea independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire;
•	ameliorarea aspectului urbanistic al localitati;
•	crearea de locuri noi de munca in faza de implementare;
•	atragerea de investitori in zona, datorita implementarii proiectului si crearea de noi locuri de munca indirect;
•	cresterea indicatorilor de calitate a aerului;
•	cresterea indicatorilor de calitate a solului;
•	cresterea calitatii vietii;
•	dezvoltarea sociala durabila: contribuie la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii Europene; cooperare institutionala (organisme locale, guvernamentale, europene); contribuie la realizarea obiectivelor nationale si regionale; solidaritate sociala; impact benefic asupra intregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii si  a serviciilor;
•	cresterea valorii terenurilor si constructiilor din zona;
•	cresterea valorii proprietatilor.

a) Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii pot cuprinde:
a. izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea publică, cu tâmplărie termoizolantă având caracterisitici tehnice conform reglementărilor tehnice in vigoare;
b. izolarea termică a faţadei – parte opacă, în care se pot cuprinde termo-hidroizolarea terasei (hidroizolarea terasei nu este eligibilă fără realizarea termoizolării suplimentare a acesteia), respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante, după caz; înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară, care ar contribui la creșterea performanței energetice a clădirii (îmbunătățirea izolării și inerției termice);
c. izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității /urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/ încălzit pentru desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității), izolarea termică a pereților interiori, conform soluției tehnice, în cazuri argumentate tehnic și arhitectural;
d. asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii.
b)  Lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum, pot cuprinde:
a. repararea/înlocuirea rețelei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;
b. repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică proprie, repararea/înlocuirea centralei termice proprii, instalarea unui nou sistem de încălzire/ nou sistem de furnizare a apei calde de consum, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor echivalent CO2, inclusiv prin instalaţii de micro-cogenerare, dacă sunt fezabile tehnic şi economic, cu condiţia ca energia termică/electrică produsă să fie utilizată exclusiv pentru clădirea/clădirile care sunt deținute de solicitant, amplasate în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului, inclusiv pentru clădirea/clădirile care nu face/fac obiectul proiectului;
c. înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare;
d. montarea/repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică;
e. reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă;
f. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, inclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor.

c) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu
g. Instalarea, după caz, a unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile  de energie, precum instalații cu captatoare solare termice sau electrice, instalații cu panouri solare fotovoltaice, microcentrale care funcţionează în cogenerare de înaltă eficiență și sisteme centralizate de încălzire și/sau de răcire, pompe de caldură şi/sau centrale termice sau centrale de cogenerare, schimbătoare de caldura sol-aer, recuperatoare de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră; Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform  prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor,republicată; 

Alte tipuri de lucrări: 
- repararea trotuarelor, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructurablocului de locuinţe; 
- repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, dacă aceasta nu conduce la 
încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca 
neeligibilă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul 
terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul 
învelitoarei tip şarpantă; 
- demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; 
- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii; 
- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; 
- înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și  repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate 
- reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.

0. Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări 
Achizitia si derularea contractelor pentru servicii de proiectare si consultanta, derularea procedurilor de achizitie publica, etc.

INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET DE SARCINI
Prezentul caiet de sarcini se completeaza cu proiectele tehnice aferente fiecarui amplasament. Proiectele tehnice si detaliile de executie fac obiectul unui contract separat si vor fi puse la dispozitia antreprenorilor in scopul incheierii contractelor subsecvente de lucrari. In situatia in care proiectele tehnice contin prevederi contrare prezentului caiet de sarcini, ofertantii vor lua in considerare prevederile acestuia din urma, proiectantii urmand sa emita documentele de modificare/completare ale proiectelor tehnice inainte de inceperea executiei lucrarilor.
Obiectul acordului cadru ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în documentatia de atribuire și include:
· Achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare, depozitare) necesare pentru execuția lucrărilor;
· Orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;
· Transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;
· Asigurarea unui responsabil tehnic cu executia, atestat tehnico-profesional in conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.
· Asigurarea cu personal calificat in domeniu.
· Orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții;
· Orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;
· Intreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;
· Activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;
· Planul calității pentru execuție;
· Planul de control al calității;
· Certificările și rezultatele testelor materialelor
· Pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la:
· Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice);
· Planul calității pentru execuție;
· Planul de control al calității;
· Certificările și rezultatele testelor materialelor
· Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare 
· Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare

Termenii și condițiile includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 3 ani .

REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE

0. Amplasare/localizare

Amplasament: Blocurile de locuinte situate in sectorul 2 al municipiului Bucuresti

LOT 1 – Nord - judetul Ilfov, Vest - Sectorul 1, Sud – soseaua Stefan cel Mare, Est –soseaua Colentina pana la intersectia cu soseaua Stefan cel Mare
LOT 2 –  Nord – judetul Ilfov, Vest – soseaua Stefan cel Mare, Sud -  soseaua Pantelimon continuare cu strada Ziduri Mosi pana la intersectia cu soseaua Stefan cel Mare, Est – Judetul Ilfov
LOT 3 – Nord - soseaua Pantelimon continuare cu strada Ziduri Mosi pana la intersectia cu soseaua Stefan cel Mare, Vest – soseaua Colentina continuare cu soseaua Mihai Bravu, Sud – Sectorul 3, Est – judetul Ilfov
LOT 4 – Nord - soseau Stefan cel Mare pana la pasajul Obor, Vest – sectorul 1, Sud – sectorul 3, Est - pasaj Obor continuare cu soseaua Mihai Bravu
[image: ]Sector 2


0. Date de intrare utilizate de contractant în execuția lucrărilor
Fazele supuse contractarii: Executie de lucrari. 

Lucrarile de executie se vor realiza in conformitate cu prevederile Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie care vor fi elaborate de autoritatea contractanta conform prevederilor legale. Executia lucrarilor va incepe dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, care va putea fi emis numai dupa semnarea contractului subsecvent de lucrari, constituirea garantiei de buna executie si obtinerea autorizatiilor de construire de catre autoritatea contractanta. Pentru executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate si certificate in conformitate cu prevederile si reglementarile nationale in vigoare, precum si cu legile si standardele nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene.

	
	Lot 1 (lei)
	Lot 2 (lei)
	Lot 3 (lei)
	Lot 4 (lei)

	Valoare maxima acord cadru 
	616 000 000
	663 000 000
	713 000 000
	360 000 000

	Valoare minima acord cadru
	111 000 000
	119 000 000
	128 000 000
	65 000 000

	Valoare cel mai mic contract      subsecvent
	 10 000 000
	10 000 000
	10 000 000
	6 000 000

	Valoare cel         mai mare contract subsecvent
	 100 000 000
	100 000 000
	100 000 000
	60 000 000




Propunerea tehnica si financiara se elaboreaza respectand specificatiile tehnice aplicabile in domeniu si listele de preturi unitare cu descrierile de pret aferente prevazute in prezentul Caiet de Sarcini si anexele sale.
Cerintele specifice ale lucrărilor:
Executia lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din sectorul 2 al municipiului Bucuresti presupune  reabilitarea termica a anvelopei in conformitate cu documentatia tehnico-economica a  fiecarui obiectiv in parte .

PARTE OPACA - PERETI EXTERIORI
· Se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu material termoizolant, protejat cu o masa de spaclu si finisat cu tencuiala decorativa.
· In concordanta cu clasa si nivelul de performanta al imobilului, stabilit prin legislatia in vigoare se bordeaza cu fasii orizontale continue de materiale termoizolante din clasa de reactie la foc A1 sau A2 – s1,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu cea a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea fatadei.
· In zonele de racordare a suprafetelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea tesaturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subtiri din aluminiu sau din PVC.
· Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3...5 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in camp electrostatic, avand latimea corespunzatoare acoperirii pervazului.
· Elementele decorative de la nivelul fatadei – diverse confectii metalice – se vor demonta, in vederea aplicarii termosistemului, se vor reconditiona, eventual inlocui, urmand apoi a fi remontate.
· Elementele de instalatii care se afla pe peretii exteriori, in zona intrarii la parter, planseu peste subsol, terasa, care impiedeca aplicarea termosistemului vor fi demontate pentru executarea lucrarilor si remontate dupa aceea, in afara termosistemului.
· Toate aerisirile existente pe fatada se vor mentine, proteja si se vor prevedea grile noi in golurile de ventilatie existente, la nivelul fatadei reabilitate.
· Montarea termoizolatiei se va face pe toata suprafata fatadei, exceptand suprafata din interiorul rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul peretilor exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Ω” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.
· In zona soclului termoizolarea se va face cu material termoizolant , conform caietului de sarcini.
· Plafonul din windfang (spatiu neincalzit), adiacent apartamentelor si casei scarii, se va fi termoizola cu material termoizolant, protejat cu o masa de spaclu armata, finisata cu vopsea lavabila.
· Plafonul din camera pubele (adiacent apartamentelor si casei scarii) se va termoizola cu material termoizolant din, protejat   cu o masa de spaclu armata, finisata cu vopsea lavabila
· Parapetii loggiilor se vor termoizola cu material termoizolant , protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala decorativa cu respectarea prevederilor legale, respectiv inlocuirea parapetelor care nu pot sustine incarcarea suplimentara data de inchiderea cu tamplarie;
· Izolarea anvelopei, respectiv a intradosului balcoanelor, ganguri, accese retrase cu material termoizolant.
· La nivelul copertinelor de acces, acestea se vor hidroizola, iar, dupa caz, se vor termoizola de asemenea

PARTE OPACA - PLANSEU PESTE ULTIMUL NIVEL
· Termoizolarea cu material termoizolant, protejat cu 2 membrane  termosudabile dublustrat, cea din exterior beneficiind de stratul de protectie din ardezie (la terasele necirculabile).
· La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, intre cele doua straturi, cel existent si cel nou se vor prevedea aeratoare pe toata zona, cate unul pentru cca. 50 mp terasa.
· In scopul reducerii efectelor defavorabile ale puntilor termice de pe conturul planseului de peste ultimul nivel se va uni termo-hidroizolatia terasei cu cea a peretilor exteriori.
· Racordarea termo-hidroizolatiei terasei se face atat cu termo-hidroizolatia verticala a aticului, cat si cu cea a peretilor nivelului tehnic, inclusiv la chepenguri.
· Termoizolatia peretilor exteriori de fatada va fi ridicata pe toata inaltimea aticului terasei.
· Termoizolarea aticului (atat partea verticala cat si cea orizontala) se va realiza cu termosistem..
· Pentru protectia stratului termoizolant, la partea superioara a aticului va fi prevazut un sort din tabla zincata.
· Strapungerile de terasa - sifoanele si coloanele de ventilatii - raman pe pozitiile existente, urmand a fi inlocuite, respectiv inaltate.
· La executia termoizolatiei terasei reteaua existenta de captare pentru protectia impotriva trasnetului se va demonta, urmand ca la finalizarea lucrarilor de termo-hidroizolare, aceasta sa fie inlocuita si verificata pentru constatarea continuitatii electrice a acesteia.

PARTE OPACA - PLANSEU PESTE SUBSOL
· Pentru rezistentele termice minime prevazute pentru planseul peste subsol la cladirile existente se propune izolarea termica la intradosul planseului peste subsol in zona apartamentelor si spatiilor comune cu material termoizolant  fixat cu dibluri, protejata cu o masa de spaclu armata.

PARTE VITRATA (tamplaria exterioara si inchiderea balcoanelor cu tamplarie performanta energetic)
· Se inlocuieste tamplaria exterioara existenta cu tamplarie a carei rezistenta termica    minima respecta R’min > 0,77 m2K/W
· Balcoanele deschise se vor inchide cu tamplarie performanta energetic.
· Inchiderea balcoanelor are in vedere cresterea performantei energetice a blocului, concomitent cu imbunatatirea aspectului arhitectural.
· Se recomanda o tamplarie performanta cu geam termoizolant low-e, avand un sistem de garnituri de etansare duble (cauciuc rezistent la caldura si intemperii) si cu posibilitatea montarii sistemului de ventilare controlata a aerului. Profilele vor asigura proprietati optime de statica a ferestrei.
· Geamul termoizolant dublu 4+16+4 mm va avea suprafata tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 si cu un coeficient de transfer termic maxim U=1,3 W/m²K (R=0,77 m²K/W).
· Dupa inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:
· etansarea la infiltratii de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.
· etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).
· se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereti.
· crearea sau desfundarea orificiilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.
· Pentru a se asigura un numar minim de schimburi de aer, prin patrunderea aerului proaspat din exterior este necesara o tamplarie cu fante de ventilare in rama (toc) si deschiderea periodica a elementelor mobile ale tamplariei exterioare.
· Prin inchiderea balcoanelor vor fi asigurate masurile de ventilare corespunzatoare a incaperilor care au acces in balcon. Tamplaria de inchiderea balcoanelor va fi prevazuta cu grila de ventilatie permanent deschisa, la partea inferioara si grila de evacuare gaze arse la partea superioara;
· In cazul in care canalele sau grilele de ventilatie existente ale bucatoriilor au fost dezafectate, se vor prevedea grile de ventilatie catre exterior, la partea superioara a bucatariilor, cat mai aproape de plafon;
· Bucatariile prevazute cu geam termoizolant vor avea asigurat aerul necesar arderii prin prize de aer in exteriorul constructiei la partea inferioara.
· Pentru evacuarea scaparilor de gaze ce se pot acumula in casa scarii se va asigura, ventilarea casei scarii prin grile de ventilatie prevazute in tamplaria de la parter si la ultimul etaj


SOLUTII DE REABILITARE A INSTALATIEI DE INCALZIRE
· inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de la subsol cu conducte noi;
· refacerea izolatiei conductelor de distributie agent termic incalzire aflate in subsolul cladirii;
· montarea de robinete cu cap termostatic si robinete de aerisire;
· montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la reteaua de termoficare;
· montarea de robinete de sectorizare la baza coloanelor, robinete de presiune diferentiala si robinete de golire.
· probarea si spalarea instalatiei de incalzire

SOLUTII DE REABILITARE A INSTALATIEI DE DISTRIBUTIE PENTRU APA CALDA MENAJERA AFERENTA PARTILOR COMUNE
· inlocuirea conductei de apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata lungimea traseelor pana la baza coloanelor.
· inlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de apa calda (robineti inchidere la baza coloanelor, robineti golire, etc.).
· izolarea termica a conductelor de distributie apa calda inlocuite;
· inlocuirea conductei de recirculare pentru apa calda menajera de la plafonul subsolului pe toata lungimea traseelor pana la baza coloanelor. Acolo unde conductele de recirculare nu sunt prevazute pana la toate coloanele blocului acestea se vor prelungi astfel incat fiecare coloana sa aiba la baza ei conducta de recirculare.
· inlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de recirculare de apa calda (robineti inchidere la baza coloanelor, robineti golire, etc.) si prevedea de noi robineti.
· izolarea termica a conductelor de recirculare pentru apa calda inlocuite;
· prevederea unui contor termic pentru conducta de recirculare acolo unde acesta nu exista, pentru a scadea consumurile apei care trece prin conducta de recirculare din contorul principal de apa calda menajera.

LUCRARI CONEXE LUCRARILOR DE INTERVENTIE
· repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de desprindere si / sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte;
· repararea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;
· demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/ terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;
· repararea/refacerea canalelor de ventilatie din apartamente in scopul mentinerii/realizarii ventilarii naturale a spatiilor ocupate;
· refacere a trotuarelor de protectie in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte;
· inlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata in spatiile comune afectate de placarea tavanelor/peretilor
· Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
· Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform  prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor,republicată; 
· repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, dacă aceasta nu conduce la încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă; 
· înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și  repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate 

0. Rezultate ce trebuie obținute de contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:
· Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini;
· Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate si principiile DNSH; 
· Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor;
· Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor.
Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția, controlul execuției și finalizarea lucrărilor includ: 
i.	Graficul de executie (fizic și valoric);
ii.	următoarele documentații (semnate de specialiștii atestați în domeniul profesional relevant, atunci când se solicită expres prin legislația în vigoare):
a.	Planul de control al calității lucrărilor executate in versiunea finală, inclusiv înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor;
b.	Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația în vigoare;
c.	Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislația în vigoare și/sau prevăzute în proiectul tehnic și/sau solicitate de Inspecția de Stat în Construcții;
d.	Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate inițial ca parte a Caietului de Sarcini;
e.	Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile.
Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnică a construcției (Secțiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin:
i.	Planul calității;
ii.	Planul de control al calității lucrărilor, verificări și încercări.
Următoarele rezultate intermediare în execuția lucrărilor sunt definite și asociate solicitării de  plăți intermediare  de către Contractant: Contractantul poate solicita o plată intermediară, așa cum este prevăzut în Contract, doar după ce a finalizat toate activitățile și cerințele aferente rezultatului intermediar în cauză și numai atunci când Autoritatea Contractantă a acceptat rezultatul/stadiul definit în propunerea tehnică ca jalon/punct de reper intermediar, ca fiind un stadiu al activităților pentru care se poate efectua o plată.


0. Personalul contractantului
Ofertantul trebuie să prezinte componența echipei care gestionează lucrarea și modul în care este organizată activitatea membrilor acestei echipei cu referire la contextul organizației operatorului economic din care face parte echipa propusă. Dacă Ofertantul este o asociere de operatori economici sau propune subcontractanți, se va detalia în mod clar cărei organizații aparține.
Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, Contractantul va numi un Șef/Șefi de șantier care  va/vor relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Contractant pe șantier din partea Contractantului. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al Autorității Contractante.
Se vor prezenta in oferta, cel puțin, următoarele informații:
a. Structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu prezentarea organigramei echipei.
Seful de santier - Pentru fiecare Lot in parte va fi vor fi numiti sefi de santier. Persoanele numite trebuie sa aiba experienta specifica prin participarea pe o pozitie similara in minim 2 contracte avand ca obicet intreventii asupra unei  cladiri civile si sa fie absolventi de studii superioare in domeniul constructiilor.
	Obligatiile sefului de santier
· Coordoneaza activitatea subordonatilor proprii si a subantreprenorilor de pe santier
· Planifica, urmareste si coordoneaza activitatea din santier a muncitorilor
· Planifica si organizeaza executia lucrarilor
· Verifica realizarea lucrarilor, respectarea ordinii de executie stabilita, stadiul lucrarilor si incadrarea  in termenele de executie
· Propune necesarul de materiale atat din punct de vedere cantitativ cat si referitor la specificarea cerintelor de calitate
· Urmareste respectarea proiectelor, calitatea lucrarilor si graficul de executie
· Se asigura ca termenele de finalizare a lucrarilor sunt respectate
· Aplica prevederile documentelor de planificare a calitatii- plan calitate, PCCVI
· Verifica din punct de vedere calitativ lucrarile executate
· Cunoaste si aplica procedurile sistemului de management
· Instruieste personalul din subordine privind cerintele de calitate ale lucrarii executate
· Ia masuri in domeniul protectiei muncii sub aspectul instruirii personalului de pe santier si a examinarii cunostintelor acestuia
· Urmareste respectarea dispozitiilor legate privind accidentele tehnice si accidentele de munca
· Aplica prevederile planurilor de sanatate si securitate
· Supravegheaza respectarea normelor de securitate de catre personalul subordonat
· Cunoaste si aplica normele de securitate a muncii si prevenire si stingere a incendiilor
· Aplica masurile de gestionare a aspectelor de mediu pe santier
· Coordoneaza gestionarea deseurilor
· Instruieste personalul din subordine privind cerintele de mediu specifice lucrarii

Managerul de proiect și/sau Director Proiect și/sau Coordonator Proiect și/sau Adjunct Director Proiect și/sau Adjunct Manager Proiect și/sau Adjunct Coordonator Proiect - Pentru fiecare Lot in parte va fi numit minim un manager de proiect; persoana numita trebuie sa aiba studii superioare, diploma de manager de proiect emisa de o institutie abilitata in domeniu si care sa fie recunoscuta in Romania sau echivalent, precum si participarea pe o pozitie similara in minim 3 contracte avand ca obiect interventii asupra unei  cladiri civile.

Obligatiile managerului de proiect
· Coordoneaza intreaga activitate a Antreprenorului cu privire la organizarea, mobilizarea, executia, receptia lucrarilor pentru intreg lotul
· Raspunde de gestionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea executiei, precum si de alocarea lor corecta.
· Raspunde de respectarea termenelor de executie stabilite prin contracte
· Raspunde de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de alta natura stabilite de angajator in Planul de prevenire si protectie in urma evaluarii riscurilor, pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor din subordine.
· Raspunde de respectarea procedurilor de lucru generate specifice (programul de lucru, punctualitatea in intocmirea si predarea rapoartelor etc.).
· Respecta si aplica actele normative in vigoare.
· Asigura din partea Antreprenorului relatia cu Beneficiarul, Proiectantul, Consultantul si institutiile statului abilitate cu responsabilitati si autoritate in domeniul lucrarilor care fac obiectul contractului de executie
· Participa la toate sedintele operative si de progres organizate de Beneficiar sau de reprezentantul acestuia, Consultantul
· Acorda asistenta si sprijin neconditionat Beneficiarului in relatia acestuia cu finantatorii si cu organismele abilitate de control si monitorizare
· Coordoneaza aplicarea unitara a procedurilor sistemului de management la nivelul Antreprenorului
· Raspunde direct de raportarile de progres lunare catre Consultant si Beneficiar, de veridicitatea si  corectitudinea rapoartelor astfel intocmite
· Coordoneaza si raspunde de organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si la sfarsitul perioadei de garantie precum si de intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei pentru fiecare imobil
· Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care  are acces

Responsabilii tehnici cu executia pe specialități vor interveni pe parcursul implementării contractului, operatorii economici având obligativitatea de a prezenta modul în care  vor avea asigurat accesul la serviciile acestora ( fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate  persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective).
	Obligatiile responsabilului tehnic cu executia
· Potrivit art. 22 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HG nr 925/1995, in corelare cu prevederile Normativului pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor indicativ C 56-02, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 900/2003, obligatiile RTE sunt urmatoarele:
· sa admita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;
· sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor;
· sa intocmeascasi sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care  le coordoneaza tehnic si de care raspund;
· sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
· sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora.
· permite utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate 
· sau pentru care exista agremente tehnice;
· urmareste ca lucrarile sa se faca numai de personal specializat si autorizat pentru meseriile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens;
· participa la toate verificarile de calitate si la incercarile care se efectueaza pe parcursul executiei;
· participa la receptia lucrarilor care devin ascunse;
· solicita prezenta dirigintelui de santier la executarea lucrarilor ce ulterior devin ascunse:
· sesizeaza dirigintele de santier, ca reprezentant al beneficiarului, si proiectantul (dupa caz), daca constata neconformitati pentru rezolvarea acestora.

De asemenea, ofertantii vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor cuprinse  in obiectul contractului in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare si altor legi incidente (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate  persoanele în cauză, fie prin externalizare, situație în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obținerii serviciilor respective).
Ofertantul va fi direct răspunzător de personalul folosit în execuția lucrărilor pe fiecare obiectiv în  parte pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate din punct de vedere cantitativ și calitativ.
Se va prezenta abordarea propusa pentru aducerea la indeplinire in integralitate a contractului de lucrari, care fac obiectului achizitiei.
Pentru  personalul pentru care se solicita indeplinirea de cerinte minime se va depune Curriculum Vitae din care să reiasă experienta solicitata a expertului precum si documente relevante (documentele-suport relevante care atestă experienţa specifică pot fi fişa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare, din cadrul unor asemenea documente fiind necesar să reiasă experienţă solicitata).
Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita înlocuirea personalului pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite.


0.10. Utilaje, echipamente, materiale
Contractantul este direct răspunzător de introducere și scoatere din șantier a utilajelor, echipamentelor și materialelor necesare pentru executarea lucrărilor.
In scopul depunerii ofertei, ofertantii vor prezenta lista  utilajelor tehnologice/echipamentele necesare executiei cu respectarea tehnologiilor si a planului de lucru propus, necesare pentru derularea in conditii optime a celui mai mare contract subsecvent estimate, distinct pe fiecare lot in parte,  . 
Totodata, se vor prezenta contractele cu laboratoarele autorizate pentru efectuarea incercarilor specifice obiectului contractului, precum si autorizatiile acestora valabile la momentul prezentarii.



0.11.  Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului
Execuția lucrărilor se va efectua în interiorul organizării de șantier din imediata vecinătate a   obiectivelor.

0.12.  Modificări tehnice
Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul  de sarcini. Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art.221 si art. 222 din Legea nr.98/2016.


0.13. Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de autoritatea contractanta – nu este cazul

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
0. Planul calității
Toate  activitățile din cadrul Contractului se vor executa în conformitate cu Planul calității, care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ”Linii directoare pentru planurile calității” sau echivalent și în conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar fără a se limitata la conținutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificările și completările ulterioare).
Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezenta documentatie de atribuire. In consecință, Planul calității nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract și pentru lucrările ce sunt incluse în Contract.
Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea  si asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997, Planul calității trebuie:
· să descrie cum se va aplica sistemul de management al calității în construcții în așa fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele și normele aplicabile;
· să demonstreze Autorității Contractante cum se vor indeplini cerințele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în construcții;
· să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerințele;
· să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractantă prin această Documentație de Atribuire.

Planul calității trebuie să includă cel puțin:
· Descrierea structurii organizaționale și identificarea funcțiilor și  responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;
· Modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul Contractului;
· Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și infrastructură;
· Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractantă;
· Modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada      execuției lucrărilor.
Pe durata executării Contractului, Planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar și/sau la solicitarea Autorității Contractante.

0.15. Planurile de control a calității
Planul de control a calității trebuie să acopere toate activitățile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe șantier și să identifice Planurile de control a calității aferente diferitelor  activități/etape specifice ale lucrărilor.
Va conține, acolo unde este aplicabil, cel puțin următoarele:
· Descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității;
· Responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității;
· Trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și acceptarea activității;
· Integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate;
· Documentația finală a activității urmată de închiderea Planului de control al calității.

Contractantul trebuie să ofere Autorității Contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei activități/etape la fiecare etapă a Planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției și a controalelor cu Planul de control al calității.

0.16. Managementul documentelor
Fiecare document emis de către Contractant, in corelare cu conditiile contractuale, trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document.
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie în limba română.
Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de unități.
Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group).

CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
0. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant
Autoritatea Contractantă va nominaliza o persoană ce va comunica cu Contractantul pe perioada derulării Contractului.
Activitățile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului de Stat în Construcții, care va efectua inspecții la fața locului asupra lucrărilor și a documentelor relevante.
Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de șantier.
Acesta lucrează independent și reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale Contractului.

0. Planificarea activităților în cadrul Contractului
	Dupa atribuirea contractelor subsecvente, ofertantii declarati castigatori vor prezenta un program de executie al lucrarilor ce se va actualiza lunar si va avea la baza „Graficul de eșalonare calendaristică Gantt” ce va fi realizat utilizând analiza drumului critic și va  cuprinde totalitatea activităților specificate în documentele ce alcătuiesc caietul de sarcini al achiziției punctele de referință stabilite și/sau metoda de stabilire a punctelor de referință și termenul, calculat de  la „Data de începere”, pentru atingerea fiecărui punct de referință (dacă există).

0. Sedința de demarare a activităților în  Contract
Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract.
În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contract Contractantul furnizează Autorității Contractante următoarele documente:
i.	Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract;
ii.	Planul calității actualizat pentru contractul subsecvent;
iii.	Planul general de control al calității;
iv.	Planul de securitate și sănătate al Contractantului și Subcontractanților, care integrează toate cerințele din Planul de securitate și coordonare.

0. Începerea activităților pe șantier
Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data menționată în ordinul de începere emis de către achizitor, Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de maxim 7 zile de la primirea ordinului de începere emis de către achizitor.
Lucrările pot începe efectiv după predarea amplasamentului și realizarea organizării de șantier doar după ce Planul de sănătate și securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în timpul executării lucrărilor.

0. Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului activităților	
a. Rapoartele/documentele intermediare și finale care rezultă din activitățile realizate în cadrul Contractului subsecvent se vor prezenta săptămânal.
b. Modalitatea de elaborare și prezentare a rapoartelor/documentelor- se va prezenta stadiul            fizic de lucrări.
c. Modalitatea de transmitere a rapoartelor – pe suport electronic (în format electronic), pe  suport hârtie (în format letric).
d. Numărul de exemplare, în cazul celor solicitate în format letric – 1 exemplar.
e. Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele-română.
Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri la  care participă reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului.
Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie agreată  de toate părțile implicate.

0. Testarea tehnică a lucrărilor 
Executantul este responsabil pentru toate testele.  Testele se vor realiza de un laborator autorizat ISC.

0. Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor        contractuale.
După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor  semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017):
				În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații.
				În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.
Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.




0. Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant
[bookmark: _Toc406830415]Monitorizare 
Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe Contract); 
ii. Indicator de rezultate: 
a. Calitatea execuției: 
· Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă;
· Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor solicitați;
· Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și solicitărilor Autorității Contractante.
b. Calitatea raportării: 
· rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta;
· calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat; 
· predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen. 

Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Directorul de proiect al Autorității Contractante. 

[bookmark: _Toc406830416]Evaluare și Indicatori de performanță
La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă poate evalua performanța de ansamblu a Contractantului in legătura cu executarea Contractului:
· Respectarea termenului de finalizare a lucrărilor, așa cum s-a specificat în Contract (pentru secțiuni de lucrări sau pentru întreaga lucrare, după caz);
· Modalitatea de implementare a Planului de control al calității (planificat vs. realizat);
· Neconformități constatate de reprezentanții Autorității Contractante;
· Evidențele necesare  în sarcina Contractanului pentru Cartea Construcției la zi, etc.


1. SUBCONTRACTAREA
Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante.
Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin 15 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.
Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate.
În situația în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calității corespunzător, atunci această situație poate fi acoperită de sistemul de management al calității implementat de Contractant.
Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante.
Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile contractuale.
Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să respecte prevederile Planului de securitate si coordonare. 



1. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere: 
i.	informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă;
ii.	regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 
Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 
În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile. 
În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. 
Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectați din lista de mai jos după cum este aplicabil]:
i.	Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;
ii.	Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
iii.	Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
iv.	Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
v.	Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
vi.	Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);
vii.	Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
viii.	Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix.	Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
x.	Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
xi.	Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);
xii.	Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.



RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI

2. Responsabilitățile cu caracter general
În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt:
i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;
ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația  sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;
iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;
iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;
v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități;
vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului;
vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;
viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare,conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul;
ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;
x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;
xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate;
xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.;
xiii. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz).
Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului.
Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:
i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;
ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);
iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.
Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.
Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract.
Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.
În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de șantier și reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată.
Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.
Contractantul va verifica și confirma către Dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorității Contractante.
Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a execuției de lucrări.
Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicațiile Dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Dirigintele de șantier și/sau Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.
Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica Dirigintele de șantier în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.
Contractantul va verifica lucrările și va notifica Dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.
Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul de execuție a lucrărilor, metoda tehnică etc. și le va propune Autorității Contractante spre aprobare. Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuție.
Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul.
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.

2. Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului
Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de Autoritatea Contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului. 
	Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură. 

2. Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare
Lucrările pregătitoare includ:
i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant;
ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări;
iii. Organizarea de șantier a Contractantului.
În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie:
i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din documentația tehnică, din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract;
ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe șantier:
a. Coordonarea cu Dirigintele de șantier, Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări în conformitate cu Contractul;
b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri: Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme.
iii. Să întocmească și să depună Planul Calității;
iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte obligațiile referitoare la implementarea acestuia;
v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale;
vi. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este cazul);
vii. Să întocmească și să depună Graficul de Execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.
Personalul implicat în activitățile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către Contractant. Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale.

2. Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 
	Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, “Proces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a șantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităților pe șantierul respectiv.
După caz, se vor obține: permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată.

2. Responsabilități asociate pregătirii șantierului
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către Contractant:
i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului;
ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora – daca este cazul;
Daca este cazul, trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE).

2. Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială.
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:
i. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, surse independente de energie, toalete ecologice etc.;
ii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază;
iii. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;
iv. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;
v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele;
vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile);
vii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier.

2. Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice  pe șantier:
· Sesizarea Autorității Contractante asupra	neconformităților și neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluționării;
· asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;
· convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;
· soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;
· utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;
· înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza soluțiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorității Contractante;
· respectarea documentației tehnice (proiect și a detaliilor de execuție) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor;
· propunerea spre recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărții tehnice a construcției;
· aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;
· remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin Contract;
· readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor.

2. Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate
Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea   de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.
Prioritatea pentru documentele de referință utilizate în activitatea Autorității Contractante este:
· Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau echivalent (SR EN ISO);
· Standarde, specificații tehnice în vigoare.
In cadrul Contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția Contractantului de către Autoritatea Contractantă.
Elaborarea Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecție și Testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi executate.
Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor și furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractorii și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de control al calității înainte ca aceștia să înceapă lucrul.
Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare.
Condițiile acceptării Planului Calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de  întâlnire) care va fi asumată de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în Șantier. Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare.

2. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier
	Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare.



CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI
Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat în Contract.

	METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE	

Evaluarea ofertelor se va realiza conform informatiilor regasite in documentatia de atribuire si anuntul de participare.


	INFORMAȚII SUPLIMENTARE/ADMINISTRATIVE	

2. Acte, normative, regelementari aplicabile
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Indicativ GP 123 – 2013, ghid privind proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte;
· Solutii cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2013;
· Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor"
· Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
· Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri, Indicativ: NP 040/2002;
· Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;
· Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
· SR EN 13499:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie;
· SR EN 13163:2015 - Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificatie
· SR EN 13164:2015 - Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din spuma de polistiren extrudat (XPS). Specificatie
· SR EN 13162:2015 - Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din vata minerala (MW). Specificatie
· SR EN 13500:2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior pe baza de vata minerala. Specificatie;
· SR EN 14351-1+A1:2010 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta;
· SR 1907-1/ 2014 - Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul;
· SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructive
· Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare;
· HGR nr. 1425 / 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare;
· HGR nr. 300 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;
· HGR nr. 601/ 2007 Norme de completare a HGR nr. 300 / 2006;
· HGR nr. 1048 / 2006 – Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
· HGR nr. 1242/ 2011 Norme de completare a HGR nr. 1425 / 2006;
· HGR nr. 1146 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
· HGR nr. 1051 / 2006 – Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;
· HGR nr. 1091 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
· HGR nr. 971 / 2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/ sau de sanatate la locul de munca;
· HGR nr. 359/ 2015 completare a HGR nr. 971 / 2006;
· HGR nr. 355 / 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HGR nr. 37 / 2008, HGR nr. 1169/ 2011, HGR nr. 1 / 2012 ;
· HGR nr. 493 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la riscurile 
· generate de zgomot;
· HGR nr. 601/ 2007 completare a HGR nr. nr. 493 / 2006;
· HGR nr. 1058 / 2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;
· Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;
· HGR nr. 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca;
· Legea nr. 307 / 12.07.2006 – cu completarilor aduse de catre: RECTIFICAREA nr. 307 din 12 iulie 2006; OUG nr. 70 din 14 iunie 2009; OUG nr. 89 din 23 decembrie 2014; Legea nr. 170 din 29 iunie 2015; OUG nr. 52 din 3 noiembrie 2015.- Apararea impotriva incendiilor;
· C 300 / 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
· Regulamentul de activitate de metrologie in constructii, aprobat prin HG 766/1997
· Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii aprobat prin HG 766/1997
· Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii, aprobat prin HG 766/1997
· Regulamentul privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii, aprobat prin HG 766/1997
· Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HG 925/1995
· C.16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente elaborat de ICCPDC si aprobate cu Ordinul ICCPDC nr.92/14.12.1984.
· HGR nr 273/94 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Regulament privind intocmirea si pastrarea “Cartii tehnice a constructiei”, cu modificarile si completariloe aduse de catre: HOTARAREA nr. 940 din 19 iulie 2006; HOTARAREA nr.   1.303   din   24   octombrie 2007; HOTARAREA nr. 444 din 28 mai 2014.
· SR EN 12608: 2016;	Profile de poli(clorură de vinil) neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor şi uşilor. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare. Partea 1: Profile de PVC-U neacoperite cu suprafeţe de culoare deschisă
· STAS 62221-89-	Construcții civile, constructi si agrozootehnice. Iluminatul natural al incaperilor. Prescriptii de calcul
· SR 62221-1: 1996	Iluminatul natural.  Conditii specifice pentru iluminatul natural al spatiilor de lucru
· SR EN 1158: 2001
· SR EN 1158: 2001/A1: 2003
· SR EN1158: 2001/A1: 2003/AC 2006	
· Feronerie pentru cladiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Cerinte si metode de incercare
· SR EN 14351-1+A1: 2010	Ferestre si uși. Standarde de produs, caracteristici de performanta
· Partea 1. Ferestre si uși exterioare pentru pietoni, fara caracteristici de rezistenta la foc si/sau etanseitate la fum
· SR EN ISO 717: 2000	Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de construcții. Partea 1: Izolare la zgomot aerian
· SR EN ISO 717: 2000	Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de construcții. Partea 2: Izolare la zgomot de impact
· SR EN 1991-1-1: 2004	Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari
· utile pentru cladiri
· C 107: 2005	Normativ privind calculul termotehnic si elementelor de 23onstructive ale cladirilor
· C 125-87	Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri
· P 122 – 89	Instructiuni tehnice privind proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiri civile, social –culturale si tehnico- administrative
· NP 008-97	Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie de activitatile desfasurate in regim de iarna- vara
· GP 001-96	Protectia la zgomot. Ghid de proiectare si executie a zonelor urbane din punct de vedere acustic
· Regulamentul UE 305/2011	Regulamentul de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare
· SR EN 1191:2008	Ferestre şi uși. Rezistenţa la închidere şi deschidere repetată
· SR EN 13126-8:2006	Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre şi uși pentru balcon. Partea 8: Feronerie oscilo-basculantă, basculant-oscilantă şi pivotantă
· SR EN 13141-1:2005	Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 1: Dispozitive de trecere a aerului
· montate în exterior şi în interior
· SR EN 1279-2:2006	Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante. Partea 2: Metodă de încercare de lung durată şi condiţii pentru pătrunderea umidităţii
· SR EN 1279-3:2006	Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante. Partea 3: Metoda de încercare de lungă durată şi condiţii pentru debitul de gaz pierdut şi
· toleranţele la concentraţia gazului
· SR EN 1279-4:2004	Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante. Metode de incercare a caracteristicilor fizice ale marginilor de etansare
· SR EN 1279-5 +A2:2010	Sticla	ptr.	Construcții	Elemente	de	vitraje termoizolante.Evaluarea conformitatii.
· SR EN 1279-6 :2003	Sticla	ptr.	Construcții	Elemente	de	vitraje
· termoizolante. Controlul productiei in fabrica si incercari periodice.
· SR EN 573-3:2014	Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimică şi forma produselor obţinute prin deformare plastică. Partea 3: Compoziţia chimică şi forma produselor
· SR EN 515 : 1994	Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse deformabile. Simbolizarea stărilor
· SR EN 755-2 : 2016	Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 2: Caracteristici mecanice
· SR EN 755-1 : 2016	Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare
· SR EN 14178-1/2004 Sticla pentru constructii. Produse pe baza de sticla silico alcalino pamantoasa. Partea 1. Geam float
· SR EN 14178-2/2004 Sticla pentru constructii. Produse pe baza de sticla silico alcalino pamantoasa. Partea 2. Evaluarea conformitatii standard de produs
· C 47 - 88 - Folosirea si montarea geamurilor in constructii. Agrementul tehnic pentru geamul folosit
· C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
· SR EN 13499 : 2004 Produse termoizolante pentru cladiri.Sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe baza de polistiren expandat inclusiv normativele de determinare
· SR EN 13500 : 2004 Produse termoizolante pentru cladiri.Sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe baza de vata minerala inclusiv normativele de determinare
· SR EN 13163 – 2012+A1:2015 „Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din polistiren expandat EPS – Specificatie.
· SR EN 13162 – 2012+A1:2015 „Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din vata minerala MW – Specificatie.
· SR EN 13164 – 2012+A2:2015 „Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din polistiren extrudat XPS – Specificatie.
· ETAG 004 Ghid pentru agrementarea tehnica europeana a sistemelor ETICS
· Norma de punere in opera a Sistemelor compozite de izolare termica la exterior intocmita de Asociatia profesionala “Grup pentru calitatea sistemelor compozite de izolare termica la exterior din Austria “ editia 08/ 2007. Suplimentar vor fi luate in considerare specificatiile producatorilor
· C107-2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor (Publicat in Monitorul Oficial, pI, nr.1.124 bis/13.12.2005)
· NP 060 – 02 Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale anvelopei cladirilor de locuit existente, in vederea reabilitarii si modernizarii lor termice (publicat in brosura IPCT - ianuarie 2003, Buletinul Constructiilor nr. 18-2003)
· SC 007 - 02 Solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit
existente (publicat in brosura IPCT noiembrie 2002, Buletinul Constructiilor nr. 18-2003)
· SR EN 13163: 2009 Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din polistiren expandat
· SR 61: 1997 Bitum. Determinarea ductilitatii
· SR 137:1995 Materiale hidroizolante bitumate. Reguli si metode de verificare
· SR 7916 Impaslitura de fibra de sticla bitumata.
· SR EN 12277: 2007. Tratamente bituminoase. Cerinte
· C112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP si SBS.
· C 37-88 Normativ pentru compozitia si executia invelitorilor pentru acoperisuri de cladiri.
· C 172-88 Normativ pentru fixarea si montarea invelitorilor si peretilor.
· C 246 – 93 - Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat, la hidroizolatia acoperisurilor;
· C 112 - 86 - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase, la lucrari de constructii;
· C 56 - 85	- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
· C 107 – 2005 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri;
· NP 040-02 - Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri
· NP 064-02 Ghid privind proiectarea, executarea si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice
· NP 068: 2003 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare.
· Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile in timpul constructiei.



2. Modul de prezentare al ofertei 

Pentru a pregati si a depune o oferta, operatorii economici trebuie sa analizeze toate documentele care fac parte din documentatia de atribuire, precum si eventualele clarificari si amendamente la documentatia de atribuire. Nerespectarea tuturor prevederilor referitoare la continutul ofertei incluse in documentele care fac parte din documentatia de atribuire, prezentarea unor informatii incomplete, incorecte sau care nu au legatura cu achizitia, completarea necorespunzatoare a formularelor, necorelarile intre componentele ofertei si/sau intre oferta si documentele care insotesc oferta - sunt actiuni de natura sa conduca la respingerea ofertei si se realizeaza de catre ofertanti pe propria lor raspundere si pe propriul lor risc.
Prin depunerea ofertei, elaboratorul acesteia accepta in totalitate si fara restrictii conditiile impuse in documentatia de atribuire ca baza unica pentru desfasurarea procedurii, a viitorului acord-cadru si a contractelor sale subsecvente. Comisia de evaluare va respinge oferta care contine modificari totale sau partiale ale conditiilor impuse.
Totodata, prin depunerea unei oferte, se considera ca elaboratorul acesteia cunoaste legislatia si reglementarile relevante aplicabile in Romania care pot afecta in orice fel activitatile care fac obiectul acestei proceduri si al viitoarelor contracte.
Continutul ofertei va respecta prevederile din prezenta documentatie de atribuire.
Prin modul in care vor elabora oferta ofertantii trebuie sa dovedeasca ca au capacitatea financiara, resursele profesionale,  tehnice si organizatorice de a realiza toate  lucrarile cuprinse in acordul cadru/contractele subsecvente, cu respectarea termenelor de executie si a cerintelor de calitate prevazute de reglementarile aplicabile, de caietele de sarcini si de contract.

10. Modul de prezentare al propunerii tehnice 

Propunerea tehnica trebuie sa contina toate elementele solicitate, atat in continutul prezentului caiet de sarcini cat si in formularul de propunere tehnica atasat; vor fi considerate neconforme acele propuneri tehnice care preiau textul caietelor de sarcini fara a preciza modul in care sunt indeplinite acele cerinte si/sau acele propuneri tehnice care contin elemente care nu au legatura cu viitorul contract.
Propunerea tehnica reprezinta un angajament pe care ofertantul castigator va trebui sa ii respecte pe toata durata contractului. Orice modificare adusa propunerii tehnice pe durata contractului va fi realizata numai cu acordul expres al autoritatii contractante si numai in conditii cel putin egale cu cele initiale.
Oferta va fi intocmita cu respectarea stricta a documentatiie de atribuire, precum si prevederile Legii nr.10/1995 ,,Legea calitatii in constructii" si a altor normative aplicabile in domeniul contractului, prezentandu-se si completandu-se toate cerintele solicitate.
In cazul in care vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta va fi declarata ca fiind neconforma. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, scop in care solutiile/metodologiile propuse in  cadrul ofertei tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.
Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele formulate in documentatia de atribuire vor fi declarate neconforme, potrivit art. 137 alin. 3 lit. (a) din Hotararea 395/2016. 
		Propunerea tehnica se incarca obligatoriu in SEAP, semnata cu semnatura electronica, la rubrica corespunzatoare.




10. Modul de prezentare al propunerii financiare

		Propunerea financiara reprezinta un angajament pe care ofertantul castigator va trebui sa il respecte pe toata  durata contractului. Propunerea financiara va fi structurata pe urmatoarele sectiuni:
1) Formularul de oferta - Lista preturile unitare ofertate, Lista cantitati contract subsecvent maxim si acord cadru maxim ( preturi unitare x cantitate /lot).
2) Analize de pret si consumuri specifice pentru fiecare pret unitar si descriere de pret aferenta din lista preturilor unitare sarcini (Formularul F3, Formularul C6, Formularul C7, Formularul C8, Formularul C9).
3) Formularele cumulate C6, C7, C8, C9 –incluzand toate resursele pentru toate preturile unitare.
4) Grafic de plati  pentru contractul subscvent maxim.
		
		In analizele de pret se vor arata consumurile tuturor materialelor care sunt necesare, conform descrierii activitatilor si tehnologiilor de executie. Se vor prezenta si Formularele C6, C7, C8, C9.
		De asemenea, devizele vor cuprinde si toate cheltuielile cu taxe legale si impozite , romane sau straine, autorizari, aprobari legate de executia si intretinerea lucrarilor.
Fiecare pret, respectiv deviz, este un articol de lucrare care se oferteaza ca atare.
		Valorile din recapitulatii, din centralizatoarele financiare si pe ansamblul propunerilor de preturi unitare vor fi prezentate cu doua zecimale.
		Aceeasi resursa va avea acelasi pret in toate devizele prezentate.
		Cotele de contributii sociale in sarcina angajatorului vor fi prezentate in recapitulatia devizelor in concordanta cu dispozitiile legale in vigoare la data depunerii ofertelor.
		Se va avea in vedere ca preturile unitare sa includa absolut toate cheltuielile necesare realizarii lucrarilor cum ar fi, dar fara a se limita la : procurarea, transportul, depozitarea, manipularea si punerea în opera a materialelor si echipamentelor necesare functionarii lucrarilor, taxele de depozitare deseuri la groapa de gunoi,cheltuielile de manipulare si transport deseuri, cheltuielile cu teste si incercari necesare sau dispuse de autoritati cu atributii de control pe perioada executiei lucrarilor sau pe perioada de garantie, cheltuielile cu refacerea cadrului natural si orice alta cheltuiala aferenta conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini sau prin legislatia aplicabila.
		Ofertantii vor respecta ordinea si descrierea preturilor unitare.
Ofertantii au deplina libertate de a-si prevedea propriile consumuri si tehnologii de executie, cu conditia respectarii specificatiilor tehnice, cerintelor cantitative si calitative prevazute in Caietul de sarcini si normativele in vigoare, ce reglementeaza executia lucrarilor. La executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate si certificate conform reglementarilor in vigoare.
		Preturile unitare trebuie sa cuprinda toate costurile pe care ofertantul le considera a fi necesare pentru realizarea cantitátii unitare nete. Astfel, pretul materialelor trebuie sa cuprinda si costurile pentru transport si manipulare, daca in liste nu sunt prevazute pozitii separate pentru transport si manipulare.
		Ofertantii sunt responsabili pentru asigurarea executarii tuturor testelor, masuratorilor, probelor si analizelor de laborator, stabilite de standardele si normativele tehnice in vigoare, pentru verificarea calitätii si cantitatii lucrarilor executate.
		Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, inclusiv de la furnizorii de materiale, clarificari privind asigurarea cerintelor din specificatiile tehnice sau confirmari ale preturilor indicate in oferta, in cazul in care va considera ca preturile respective nu reflecta realitatea de pe piata la momentul depunerii ofertelor.
		Propunerea financiara se incarca obligatoriu in SEAP scanata si semnata cu semnatura electronica, la rubrica corespunzatoare propunerii financiare.Oferta financiara va fi criptata obligatoriu in SEAP conform art.60 alin (2) din HG 395/2016.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, informatii suplimentare considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a propunerii financiare.
Nota : În sensul celor de mai sus, la elaborarea propunerii financiare, ofertantii vor avea în vedere faptul ca intra în obligatia ofertantilor sa demonstreze la prima cerere scrisa a comisiei de evaluare faptul ca au inclus în oferta toate activitatile care trebuie întreprinse de antreprenor pentru a-si îndeplini obligatiile în cadrul contractului, respectiv toate operatiunile necesare pentru executia lucrarilor în cauza, astfel cum sunt acestea detaliate în caietul de sarcini, organizarea de santier aferenta, cuantumurile aplicate pentru calculul altor cheltuieli directe cu manopera, cuantumul aplicat pentru calculul cheltuielilor indirecte si cuantumul aplicat pentru calculul profitului, adica toate cheltuielile legate de executie, inclusiv manipulare, procurare, transport, testare, punere in functiune, probe tehnologice, eventualele remedieri in perioada de garantie si orice alte cheltuieli pâna la receptia finala.
		La calculul cheltuielilor directe cu manopera se vor aplica coeficientii stabiliti de lege si coeficienti proprii ai ofertantului.
		Cu exceptia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise omisiuni, necorelari sau ajustari ale propunerii financiare. In vederea compararii unitare a ofertelor, toate preturile vor fi stabilite si exprimate în cifre cu doua zecimale. Niciun fel de cereri si pretentii ulterioare ale ofertantului legate de modificari de preturi unitare, determinate de orice motive, nu pot face obiectul completari sau modificari de oferta, sub amendamentul declararii ofertei ca neconforma.
		Prețul pentru cripatarea in SEAP il reprezinta valoarea acordului cadru maxim ofertata.
		Propunerea financiară trebuie să se refere la întreg obiectul acordului cadru. Orice Propunere financiară care se referă numai la o parte a caietului de sarcini nu va fi acceptată.
		În cazul unei discrepanțe dintre prețul unitar și prețul total, prețul unitar va prevala. Prețul unitar și prețul total al Ofertei trebuie să fie exprimate în lei.
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